



Opis przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

Kluczowe etapy prac:

1. **DIAGNOZA.** Zebranie danych i opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. (Diagnoza będzie odrębnym od LSR opracowaniem, a jej elementy/wnioski zostaną wykorzystane w strukturze LSR), w tym:
 - a. przeanalizowanie i zobrazowanie co najmniej 20 wskaźników charakteryzujących obszar na przestrzeni ostatnich 5 lat i/lub w porównaniu do gmin/obszarów ościennych/podobnych, średniej wojewódzkiej i dla Polski,
 - b. przeanalizowanie wyników monitoringów i ewaluacji dotychczasowej LSR,
 - c. analizę obszaru LSR w zakresie innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych (w tym starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia) i partnerstwa w realizacji LSR,
 - d. analizę potrzeb rozwojowych,
 - e. określenie strategicznych lokalnych zasobów/potencjałów,
 - f. opracowanie analizy SWOT wraz z wnioskami,
 - g. przeprowadzenie konsultacji społecznych Diagnozy wraz z przygotowaniem sprawozdania z przebiegu konsultacji.
2. **LSR 1.0.** Wypracowanie LSR 1.0 wraz z załącznikami, zawierającą zgodnie z określoną w konkursie na wybór LSR strukturą i wymaganiami dotyczącymi LSR w tym:
 - a. obszar geograficzny i populację,
 - b. opis procesu udziału społeczności w opracowywaniu LSR,
 - c. analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,
 - d. cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów, oraz planowane działania,
 - e. ustalenia w zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji, pokazujące zdolność LGD do realizacji LSR,
 - f. plan finansowy, w tym planowaną alokację z każdego Funduszu, oraz w stosownych przypadkach, planowaną alokację z EFRROW, i z każdego programu, w tym rodzaje środków i operacji.
3. **LSR 2.0.** Przeprowadzenie konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień projektu LSR 1.0:
 - a. przygotowanie projektu LSR 2.0,
 - b. przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko LSR 2.0,
 - c. przeprowadzenie ewaluacji ex-ante LSR 2.0.
4. **LSR 3.0.** Opracowanie i przyjęcie LSR 3.0:
 - a. przygotowanie projektu LSR 3.0,

- b. przeprowadzenie konsultacji publicznych projektu LSR 3.0,
- c. prezentacja projektu LSR 3.0 na WZC.

Udział lokalnej społeczności na poszczególnych etapach przygotowania LSR:

1. Zespół ds. LSR (powołany przez Zarząd w wyniku otwartego naboru, składający się z przedstawicieli różnych sektorów) – możliwość udziału online:
 - a. Spotkanie etap Diagnoza
 - b. Spotkanie etap LSR 1.0
 - c. Spotkanie etap LSR 2.0
 - d. Spotkanie etap LSR 3.0
2. Spotkania gminne (w każdej gminie objętej LSR)– możliwość udziału online:
 - a. Spotkanie etap Diagnoza
 - b. Spotkanie etap LSR 1.0
3. Spotkania sektorowe/potencjalnych grup docelowych (3-6 spotkań: młodzież do 25 roku, przedstawiciele miejscowości zainteresowani Smart Village, branża turystyczna, organizacje pozarządowe, sektor publiczny, przedsiębiorcy) – możliwość udziału online:
 - a. Spotkanie etap LSR 1.0
4. Spotkania otwarte informacyjne i konsultacyjne (otwarte dla wszystkich zainteresowanych/interesariuszy LSR) – możliwość udziału online:
 - a. Spotkanie etap Diagnoza
 - b. Spotkanie etap LSR 1.0
 - c. Spotkanie etap LSR 2.0
 - d. Spotkanie etap LSR 3.0
5. Badanie ankietowe mieszkańców/interesariuszy LSR– forma online i papierowa:
 - a. Etap Diagnoza
 - b. Etap LSR 1.0
6. Dyżury przedstawiciela LGD w określonych terminach:
 - a. W biurze LGD
 - b. Online
7. Sposób informowania o spotkaniach:
 - a. Zakładka na www LGD
 - b. Zaproszenia w formie plakatów informacyjnych na spotkania ogólne
 - c. Zaproszenia indywidualne do zidentyfikowanej grupy docelowej:
 - i. e-mail
 - ii. SMS
 - d. Media społecznościowe LGD:
 - i. FB

Przebieg spotkań podczas poszczególnych Etapów prac nad LSR:

1. Spotkanie etap Diagnoza:
 - a. Omawiane zagadnienia: główne cechy podejścia LEADER, funkcjonowanie LGD, opracowanie i wdrażanie LSR, inwentaryzacja obszaru, potrzeby, zasoby i potencjały.
 - b. Sposób wyciągania wniosków: narzędzia/metody pracy warsztatowej.
 - c. Sposób uwzględnienia głosu mieszkańców: zebranie wyników pracy i opracowanie Notatki ze spotkania, z Notatek i innych zebranych informacji. Z każdego Etapu prac powstanie Raport, na podstawie którego decyzje będzie podejmował Zespół ds. LSR.
 - d. Wpływ na ostateczny kształt LSR: określenie sytuacji obecnej i trendów na obszarze, przygotowanie bazy do opracowania LSR.
2. Spotkanie etap LSR 1.0:
 - a. Omawiane zagadnienia: przedstawienie wyników Diagnozy, wypracowanie założeń LSR.
 - b. Sposób wyciągania wniosków: narzędzia/metody pracy warsztatowej.
 - c. Sposób uwzględnienia głosu mieszkańców: zebranie wyników pracy i opracowanie Notatki ze spotkania, z Notatek i innych zebranych informacji. Z każdego Etapu prac powstanie Raport, na podstawie którego decyzje będzie podejmował Zespół ds. LSR.
 - d. Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie kluczowych elementów LSR.
3. Spotkanie etap LSR 2.0:
 - a. Omawiane zagadnienia: projekt LSR 1.0.
 - b. Sposób wyciągania wniosków: narzędzia/metody pracy warsztatowej.
 - c. Sposób uwzględnienia głosu mieszkańców: zebranie wyników pracy i opracowanie Notatki ze spotkania, z Notatek i innych zebranych informacji. Z każdego Etapu prac powstanie Raport, na podstawie którego decyzje będzie podejmował Zespół ds. LSR.
 - d. Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie LSR 2.0 z przeprowadzoną Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko i ewaluacją ex-ante.
4. Spotkanie etap LSR 3.0:
 - a. Omawiane zagadnienia: wynik prac nad projektem LSR 2.0.
 - b. Sposób wyciągania wniosków: narzędzia/metody pracy warsztatowej.
 - c. Sposób uwzględnienia głosu mieszkańców: zebranie wyników pracy i opracowanie Notatki ze spotkania, z Notatek i innych zebranych informacji. Z każdego Etapu prac powstanie Raport, na podstawie którego decyzje będzie podejmował Zespół ds. LSR.
 - d. Wpływ na ostateczny kształt LSR: wypracowanie LSR 3.0 i przyjęcie przez Walne Zebranie Członków.

Współfinansowanie LSR:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
3. Europejski Fundusz Społeczny